



جمعية المهندسين الملكية المصرية

« تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠ »

ومعتمدة بمرسوم ملكي بتاريخ ١١ ديسمبر سنة ١٩٢٢

﴿ النشرة الخامسة للسنة الخامسة ﴾

٥٨

محاضرة

ترعتمر سيليا - الر ون الملاحيه

﴿ لحضرة محمود افندى علي ﴾

« القيت بجمعية المهندسين الملكية المصريه »

في ٢ يناير سنة ١٩٢٥

الجمعية ليست مسؤولة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والآراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية
يجب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالخبر الاسود
(شيفي) ويرسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥١ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000409-ESE

00426515

ترعة مرسيليا والرون

حركة الملاحة الداخلية في بلاد فرنسا عظيمة للغاية ولم يقف اهتمام الفرنسيين عند حد الانهر الموجودة والاستفادة منها بل حفروا كثيرا من الترع فكانت عوناً لهم عظيماً في ازدياد حركة النقل ولم تكن شبكات السكك الحديدية والطرق الزراعية يوماً ما نعا من اقدامها على تلك المشروعات الهامة مع تكاليفها الجسيمة وحدثت هذه المشروعات وهي موضوع حديثنا اليوم ترعة الملاحة الجارية اتمامها لاتصال ميناء مرسيليا بنهر الرون شكل نمرة ١

وصف الترعة

تبدأ هذه الترعة وطولها ٨١ كيلو متر من مرسيليا وتمر بالبحر بمحازات الشاطئ الى ان تصل الى النقطة (١) ومنها تمر في ثقب جاري اتمامه الآن وطوله ١٢٠ و ٧ كيلو متر الى النقطة (ب) ثم تتبع الخط الموضح بالشكل مارة بحيرة بير *Etang de Berre* ثم تمر بميناء *Martigues* الصغيرة الى ان تصل الى ميناء *Port ee Bouc* ومن هنالك تتبع سيرها الى ان تصل نهر الرون عند بلدة *Arles* ان المسافة الاخيرة من الترعة ما بين *Arles Martigues* موجودة فعلاً ومستعملة من زمن بعيد ولكن حجم الترعة هنالك صغير جداً ولذا الزم توسيعه ليسمح بمرور السفن والصنادل المستعملة في نهر الرون وهذه تصنع في العادة لحمل ٦٠٠ طونولاته وطولها ٦٠ متر وعرضها ٨ متر ويلزمها ١٧٥٠ من الماء

ليس هذا كل ما يرمى اليه القائمون بالعمل فان هذه النزعة ستكون عاملا قويا في زيادة حركة التجارة في مرسيليا أولا كما انها ستوجد مركزا لم يكن موجودا من قبل عند جميع البلدان الواقعة على بحيرة Berre فضلا عن انها تمكن السفن الصغيرة التي تنجر عادة في خليج فوس *Golf de Fos* من الوصول الى مرسيليا بغاية السهولة كل هذه عوامل قوية في نمو حركة التجارة والعمل لدرجة عظيمة حتمت على الحكومة وغرفة مرسيليا التخارية اعتمادا ما ينوف عن عن ثلثماية مليون فرنك لهذا المشروع الجارى العمل فيه الان


حجج السرعة واقسامها

ارى من المستحسن أن تقسم السرعة الى ستة اقسام لسهولة الوصف وابدأ بالقسم الاخير وهو من *Arles* على نهر الرون الى ميناء *Port de Bouc* على خليج فوس شكل نمرة ٢ و ٦

قلت ان السرعة موجودة فعلا في هذه المسافة ولعدم اتفائها بالغرض المطلوب تقرر ان يكون قطاعها كما هو مبين بالشكل نمرة ٢ • منه يرى ان العمق الموجود ٢٥٠ متر ولكن هذا يمكن زيادته الى ثلاثة امتار في اغلب الاحيان اذا لزم ذلك اذ ان الفرق بين طرفي المسافة في مناسب الماء يصل ١٦ ر ٧ متر في مدة فيضان الرون و ٦٠ ر ٦ متر في مدة التجاريق وقد بنى هويس عند *Arles* لهذا السبب وطوله المنتفع به ١٦٠ متر وعرضه ١٦ متر


بما ان هذه المسافة من السرعة لا تستعمل الا للسفن التي يمكنها المرور بنهر الرون وقد ذكرت حجمها آنفا فقد كان من الممكن تقليل

قطاع خندق جينياك



(شكل رقم ٦)

قطاع بين ميناء برك والارل



(شكل رقم ٧)

عمق التربة الى مترين فقط ولكن الحكمة نحتم النظر الى المستقبل،
والاحتياط لزيادة حركة العمل ومن تم احجام السفن كما انه لا بد من
دخول بعض السفن المتوسطة الحجم في مدة فيضان الرون ولذا كان
صوابا ما تم تقريره


« القسم الخامس »

مصموما بين *Martigues, Port de bouc*

كوير دى بوك ميناء صغيرة ولكن لا يستهان بها فان كميات الصادرات
والواردات السنوية لم تقل عن ٢٤ ألف و ٨٠ ألف طونولاته في العشرين
سنة السابقة لسنة ١٩١٩ . وقد رؤى من زمن مضى ان حرية التجارة
في ازدياد وكان مشروع التربة التي نحن بصدرها جاردرسة ولذا طلبت
الغرفة التجارية من شركة السكة الحديد المختصة بانخاذ التدابير اللازمة
لايجاد كويرى متحرك يفي بالغرض لما ارادت الشركة عيور هذه المنطقة
بخط من خطوطها

عمل الجسر وجعلت فتحة الممر ٤٠ وعمقه ٩٠ متر فلما تمت
دراسة مشروع التربة وجد ان هذه المقادير تفي بالحاجة وتقران تكون
التربة بعرض ١٢٠ متر وعمق ١٠ متر (شكل ٣) وهذا الحجم يفي
للسفن التي عرضها ١٩ متر والتي تنطلب و٩ متر من الماء


ان النظرية العملية لتقرير حجم تزع الملاحية هي ان يكون المسطح
المائى بالتربة خمسة اضعاف قطاع السفينة المغمور وهي مشحونه . وقد




«اتبعت هذه النظرية في تصميم القطاعات المختلفة للترعة
يرمى المشروع الى انجاز اربعة بمينى «كوبردى بوك» و«مارتيج»
ولكن الارصفة فى الثانية قليلة جدا بالنسبة الاولى

قنال بحرية بين ميناء برك وميناء لصف قطاع القنال من مسوب ٨ الى ١٠ اعمار

(شكل نم ٣)




قنال بحرية بين ميناء برك ومنتج
نصف قطاع القنال منسوب ٨ الى ١٠ متر
عن كمين الرشيف في الضفة الشمالية



أعمال « بوردى بوك »

جارى العمل الان فى المينتين اما ارضقة بوردى بوك فجارى بناها بواسطة كتل مصنوعة من خراسانة وزنة الواحدة ٦٠ طونولانه أو اقل حسب موقعها من الحائط لان الكتل مصنوعة بحيث يطابق طولها عرض الحائط (شكل نمرة ٤) وهذه هى الطريقة المتبعة غالبا



في البناء بالكتل كما سبق ان ذكرت في الموائى ومبانيها «
تصنع هذه الكتل في مكان مخصوص بجوار محل العمل وهى مكونه
من جير هدروليكي بدلا من الاسمنت ورمل ودكشوم بمقادير ٣٠ : ٥٥
كيلو جرام من الجير للمتر المكعب وتترك لمدة سبعة اسابيع حتى تجف
ثم تنقل على عربات مخصوصه الى الشاطئ حيث ترفع بالآلات عوامه
وتوضع في موقعها المعد لها

وحتى يسهل رفع هذه الكتل تركت قناتان حول كل كتلة في ثلاثة
جوانب فتمر سلاسل في كل من القناتان ترفع بواسطتهما الكتلة ثم
تسحب السلاسل عند ما توضع الكتلة نهائيا في الوضعها
هناك اعمال أخرى ولكنها مشروعة للمستقبل وهى حياض
للعمرة وارصفة اضافية ولا أرى داعيا للتكلم عنها الآن مادامت في
علم الغيب

وقبل ان اترك هذه الميناء بحسن التنويه بان المسافة الواقعة بين
مينتى «بوردى بوك» «ومارتيج» عبارة عن بحيرة ضيقة وفى هذه
البحيرة ستحفر النرعة السابق التنويه عنها ثم تترك بعض مساحات
بصفة حياض مائية للمستقبل ويصير ردم المساحات الباقية لاستعمالها
للتخزين وخلافه فهذا ما هو حاصل الآن . ويأملون ان تكون هذه
الميناء مطابقة لميناء مرسيليا نفسها سواء فى مساحة الارصفة والمخازن
او فى المساحة المائية ولو ان ذلك بعيد جدا ولكن من يدري فلربما
تحقق الايام ما نسميه الان احلاما

أعمال ميناء « مارتيج »

تنحصر هذه الاعمال في بناء رصيفين متقابلين بصفة هوبس تقريبا في مسافة ٣٥٠ متر وعمل كوبرى متحرك على فتحة ٤٠ متر سبق ان ذكرت ان الفرنسيين مغرمون كثيرا بالعمل بمساعدة الهواء المضغوط في قيسونات ولذا دهشت حينما رأيت ان العمل هنا جارى على المفتوح في

خزانات مؤقتة مكونة من كمرات صلب ولكن حالة الخزانات رديئة جداً تنبىء بعدم تعود القوم على مثل هذه الاشغال اذ يرى الانسان كثيرا من الكمرات معوجة وليست معشقة في بعضها مما سبب ضياع الفائدة المرجوة منها حيث كانت مياه الرشح تتدفق بكثرة داخل الخزانات

ولما كانت هذه الاعمال في منطقة ضيقة ومحاطة بالمساكن خشى المهندسون الاستمرار في العمل داخل الخزانات خوفا على المساكن — ولا ارانى موافق لهم — وفكروا في الرجوع الى العمل في القيسونات بواسطة الهواء المضغوط

بعد معاينة طرق الاعمال المختلفة التى رأيتها في انجلترا وفرنسا اعتقد تماما بتفوق مصاريف العمل بالهواء المضغوط عن غيره من خرق الاعمال ولكن لم اتمكن من معرفة الفرق بالضبط لعدم وجود المقاييس اللازمة ولكن قد خوات لى هذه الفرصة ان اجد ما اطلبه قدرت المقايضة الاصلية لبناء الرصيفين المتقابلين السابق الكلام عنهما وتظهر المسافة المنحصرة بينهما بمبلغ ١٢ مليون فرنك ولما عول

المفاول على الرجوع الى العمل بواسطة الهواء المضغوط عملت المقاييس
اللازمة فقدرت التكاليف لنفس العمل بعشرين مليون فرنك أى
زياده سبعين فى المائة تقريبا فهى زياده فاحشة
نرجع الى الارصفة فنقول انها تبنى بحرسانة جيوية كالتى نوهنا
عنها من قبل

القسمان الرابع والاول

لقد اخترت ان احدثكم عن القسمين فى آن واحد لتشابههم
فالقسم الرابع واقع فى جنوب بحيره « بير » والاول على شاطئ البحر
الابيض المتوسط ما بين مرسيليا والنقطة (١) والاعمال اللازمة أو
الجارى تنفيذها فعلا تحوى اعمال صيانة ضد العواصف مع التطهير
فى بعض المواقع ولكن ذلك قليل

اذا اعمال الصيانة فجسور من ديش يلقى جزافا فى الماء وتعمل لها
بنكيت مبنى بالمونة على ارتفاع ٨٠ متر فوق سطح الماء وذلك
لتسهيل سحب الصنادل وقت الزوم اما بواسطة الجياداو بالايدي
ولما كان القسم الاول فى منطقة تكثر فيها السفن التى تمخر
البحريين الموانئ العديدة الواقعة على شاطئ البحر الابيض المتوسط
فى تلك المنطقة استصوب انجاد عدة فتحات على طول الجسر كما هو
واضح فى الخريطة وذلك لسهولة خروج او دخول السفن فى المواقع
التي تقرب من خط سيرها


« القسم الثالث »

(من النقطة (ب) الى بحيرة بير)

لم تكن رغبتى فى الكلام عن هذا القسم على حدته الاهمية ولكنى اردت أن أخص النفق بقسم منفرد أجد فيه مجالا للتوسع حدده هذا القسم الثالث من بلدة جانيالك *Gignac* عند النقطة (ب) الى بحيره بير شمالا عند النقطة (ص) وهذه المسافة هى امتداد للنفق المرموز له بالاحرف (ا ب) ولما كانت مناسبة الارض على المسافة (ب ص) منحنية كثيرا عن مناسبة المسافة (ا ب) استصوب عدم السير بالنفق فى المسافة الاولى فانهى عند (ب) ومن ثم صار حفر خندق حسب القطاع المبين بالشكل نمرة ٦

لم يتم ذلك الخندق الآن والحفر جار بواسطة آلة بخارية ذات ذراع فى نهايته جردل حجمه اثنين من الامتار المكعبة . وقد قدر لهذه الآلة ١٤٠٠ متر مكعب يوميا فى عشرة ساعات شغل ولكن هذه هى النهاية العظمى للحفر فى ارض معتادة ومع سهولة النقل وكلا الشرطان غير متيسر فى هذه العملية

اما الصخور التى تصادف العمال فى شغلهم فتتكسر اما بواسطة اللغم وقد استعمل كثيرا او بواسطة الهواء المضغوط ويلزم لكل آلة من هذه الآلات فى شغلها ضغط ٤ أو ٥ كيلو جرام للسنتيمتر المربع على اقل تقدير وقد قدر انها تستهلك فى الساعة الوحدة على اقل تقدير مع احتساب الفاقد فى المواسير من ٨٠ الى ١٠٠ متر مكعب من الهواء




بضغط معادل للضغط الجوى
وينقل ناتج الحفر بعربات السكة الحديد الى خيـث يستفاد به فى
ردم بعض البقاع المنحطة على ساحل البحيرة

« القسم الثاني »

نفق الروق

وصوف عمى


يقع النفق وطوله ١٢٠ ر ٧ كيلومتر في منطقة لا بأس بطبقاتها من حيث المتانة والتكوين الا في نقطتين وجد المفاول فيهما متاعب لحصول هبوط فيهما اثناء العمل بسبب رداءة الطبقات




قطاعات قياسية

(قسم ٧)

اما حجم النفق فاكبر بكثير من امثاله في فرنسا وعلى ما اظن في أوروبا على العموم والشكل نمرة ٧ يقارن بين هذا النفق وامثاله في فرنسا . وقد قدرت كميات الانزبة من حفرة بما ينوف عن اثنين ملايين ونصف من الامتار المكعبة اى ما ينوف عن ٣٥٠ متر مكعب للمتر الطولى





أما شكل النفق فواحد من الاثنين المبينين بالشكل نمرة ٨ إذ يتبع ذلك طبيعة الأرض من حيث رداقتها وهذا القطاع كاف لمرور سفينتين أو صنديلين كبيرين متجاورين حمولة ١٥٠٠ طونولاته الواحد وبحجم ٨٠ متر في الطول و٨٠ في العرض وسيصير تكسية القاع

بفرش من الخرسانه في بعض المواقع الرديئة كما هو مبين في القطاع
بسمك يختلف من ٤٠ سمتر الى ١٧٠ سمتر

اما سمك العقد فقد قدر له في التصميم ما بين ٧٠ سمتر و ١٢٥ سمتر
واكنه وصل في الواقع من ٦٠ سمتر الى ٩٥ سمتر في القطاع
الواحد وذلك مطابقا لطبعا لحالة الحفر التي لا يمكن ان تتناسب في مثل
هذه الاعمال العظيمة والتي تخلل طبقات الارض فيها كثير من الصخور
المختلفة الحجم والتكوين


كان المشروع يرمى الى ايجاد عمق ٣ متر من الماء في النفق
ولكن ذلك تغير في سنة ١٩١٩ بعد ان تقرر توسيع ميناء «بوردي بوك»
السابق الكلام عنها كما انه رؤى انه يصعب في المستقبل تعميق القاع
في النفق بل ربما يستحيل ذلك ولذا تقرر ان يكون العمق أربعة
امتار وذلك للسماح للضنادل التي تنطلب ثلاثة امتار او اكثر بالمرو وبسهولة
ارجو ان الفت نظر حضراتكم الى ان السفن تنطلب اثناء مرورها
بترع الملاحة العادية عمقا اكبر مما تتطلبه اثناء سيرها في البحار وقد
أوجدت ذلك التجارب واحصها التي عملت على قناة السويس في
سنة ١٩٠٥ اذا ظهرت ان هذه الزيادة تختلف كثيرا حسب شكل
السفن وقد قدرت من ٢١ سمتر الى ٧٠ سمتر للسفن التي طولها ١٤٠
متر وهي سائره بسرعة ١٤ كيلو متر في الساعة

طريقة العمل

لم يحفر قطاع النفق كله مرة واحدة لان ذلك لا يتيسر حتى

التطورات المتعاقبة في حفر النفق


(شكل رقم ٩)



النظرة الأولى




النظرة الثانية




النظرة الثالثة




النظرة الرابعة




النظرة الخامسة




النظرة السادسة



النظرة السابعة




النظرة الثامنة




في المناطق الصخرية التامة الصلابة واظن ان الثمانية أدوار المبينة
في الشكل نمرة ٩ توضح تماما كيفية العمل
ثم في الدورين الاول والثاني حفر سردابين قاعهما على منسوب
١٥٠ ومسطح الواحد عشرة امتار . وفي الدورين الثالث والرابع

صار حفر سرداب عند قمة العقد ذي مسطح خمسة امتار ثم صار
توسيعه الى عشرين متر



تخشيب سرداب القمة الموسع



تخشيب السرداب نفسه بعد تعميقه

بعد اتمام ذلك صار وصل السرداب العلوى بكل من السردابين السفليين بسرداب منحدر كل ١٨ متر طولى وذلك لسهولة ازالة ناتج الحفر من السرداب العلوى . هذه فكرة جميلة جدا تسهل كثيرا العمل ناذ تلقى المواد فى السرداب فتصب فى عربات السكة الحديد الموجودة فى كل من السردابين السفليين اللذين كان اتصاهما كل ٢٠٠ متر طولى هذا ولم ينخل السرداب العلوى من خطوط السكة الحديد ولكنها لم تكن الا لنقل المواد والادوات للعمال

وقد صار البدء فى بناء خصرى العقد فى الدور الخامس ولم يحتاج الامر الى فورمات لان ارتفاع البناء كان قليلا اذ لم يزد عن ٢٥٠ متر

اما فى الدور السادس فقد حفر فيه الجزء الدائرى ثم صار تركيب الفورمات التى تبنى فوقها العقد حسب ما هو ظاهر فى الدور السابع وبعد ان تم بناء مفتاح العقد ازيلت الفورمات كما ازيل ما تبقي من الحفر فصار العقد تاما كما هو ظاهر فى الدور الثامن . ومنسوب الخصرين ١٥٠ متر

لم ينخل العمل فى ادواره السابقة الذكر من عمل التصيليات الخشبية اللازمة لمنع السقوط أو التهايل حتى تم بناء العقد حيث صار ازالتها تدريجيا

هذا فيما يختص بالعقد اما التربة وتقع تحت المنسوب ١٥٠ متر المذكور سالفا فلم يبدأ بها الا فى سنة ١٩٢٠ من الجهة القبلىة وفى سنة ١٩٢٢ من جهة البحرية للنفق أى بعد ان انتهى العمل فى العقد

وقد نظم العمل فيها على ادوار ايضا حيث تحفر أطوال قصيرة في الجانبين لبناء الحيطان تحت خصرى العقد وبعد انمام ذلك يصير ازالة الجزء المتبقى بالوسط

ولصلاية الارض في الجهة القبالية استعمل القطاع الخفيف المبين في اعلى الشكل (٨) اما القطاع الضخم فاستعمل في البقاع الرديئة . وما البغال الموضحة فيه الا لحمل الطريق المراد ايجاده على الجانبين لمرور الاقار او الدواب التى تسحب الصنادل


أدوات العمل

سبق ان ذكرت شيئا عن آلات يدوية تشتغل بالهواء المضغوط لتكسير الصخر وقد استعملت هذه فى عملية حفر النقق واختلفت اقطارها من ٢٥ مالىمتر الى ٣٢ وتراوح عددها يوميا ما بين ١٢٠ و ١٣٠ كان لهذه الآلات مفعول حسن جدا اذ كانت تحفر الواحدة فى ٢٤ ساعة تقريبا طولها فى المجموع من ١٠ الى ١٥ متر . وقد حصرت القوى التى صرفت لها فى ادوار الحفر المختلفة كالآتى

٥٨ كيلو وات فى الساعة لحفر السرايب الثلاثة (الدور الرابع شكل ٩)

١٨ كيلو وات فى الساعة لحفر الدائر كما هو واضح فى الدور السادس شكل ٩)

١٧ كيلو وات فى الساعة لحفر ما تبقى بالوسط (الدور السابع شكل ٩)



استعمل بخلاف ذلك الديناميت متى وجد الصخر بكثرة وقد
اختلفت كمياته للمتر المكعب من الحفر من ١٦ كيلو جرام في الثلاثة
اسراديب العليا والسفلى الى ثلث كيلو جرام في عملية ازالة الكتلة
لوسطى التي تبتت بالدور السابع شكل ٩ أمام معيار اللغم الواحد فاحتاف
ما بين نصف كيلو جرام الى ٢ ر . من الكيلو في الحلتين المنوعين

لما كان يصعب ادخال قاطرات بخارية للعمل داخل النفق وقت انشائه استعملت قاسرات صغيرة تشتغل بالهواء المضغوط فكانت هذه تخرج العربات الى خارج النفق ومن هنا لك تسحبها القاطرات البخارية الى حيث يلقى ناتج الحفر عدد القاطرات التي تشتغل بالهواء المضغوط سبعة ولوان الهواء جهازها بضغط ١٠٠ كيلو جرام للسنتيمتر المربع الا انها تتطلب في عملها اكثر من ٧٠ الى ٨٠ كيلو جرام ويختلف وزن القاطرة الواحدة من ١٢ الى ٢٤ طونولانه ويمكنها سحب ٢٥ عربة على الاقل من العربات الصغيرة . هذا وقد قدرت القوى المنصرفة لسحب متر مكعب من الردم لمسافة كيلو متر واحد بخمسين كيلو وات في الساعة

اما القاطرات البخارية فعددتها ستة ووزن الواحدة من ٢٠ الى ٢٥ طونولانه ويمكنها سحب ٥٠ الى ٧٠ عربة والعربات المستعملة لنقل الاتربة والمواد من النوع القلاب وعددها ٥٠٠ وتسع الواحدة ٢٥٠ متر مكعب

هذا وهناك محطتان لتوليد الهواء المضغوط واحدة في الجهة القبلية والاخرى في الجهة البحرية للنفق . ويجهز الهواء على نوعين أحدهما على ضغط ١٠ كيلو جرام للسنتي المربع لتشغيل آلات الكسر اليدويه والاخر على ضغط ١٠٠ كيلو جرام للسنتي المربع وهو لادارة حركة القاطرات

سرء العمل واوقاته

قدرت سرعة السير في العمل في ادوارها المختلفة كما هو مبين بعد

٥٠٠ متر طول في الثلاثة سراديب السفلى والعليا في كل ٢٤ ساعة
٤٧٠ متر مكعب استخرجت كل ٢٤ ساعة في الدور السادس شكل ٩
وكانت في متوسطها السنوي المعتاد نحو ١٤٤٠٠٠ متر مكعب ٥٢٠
متر مكعب استخرجت كل ٢٤ ساعة من الكتلة التي تبتت في الدور
السابع شكل ٩

وقد قدر مجموع ما استخرج من الحفر في كل ٢٤ ساعة من
النفق في مجموعة ١٢٠٠ الى ١٣٠٠ متر مكعب
هذا وقد قسمت الانقار في شغلها الى ثلاثة فرق تشتغل كل فرقة
ثمان ساعات ولم ينقطع العمل الا في ايام الاتحاد فقط وكان البدء في
حفر ذلك النفق في يوم ٧ مارس سنة ١٩١١

البناء ومواده

عند بناء العقد رؤى من المستصوب ان يكون ذلك على اطوال
قصيرة منفصلة عن بعضها حتى لا يؤثر ذلك على تماسك الطبقات ببعضها
وحتى يكون كل قسم قائما بذاته لا تاثير له على غيره فجعل طول كل قسم
سبعة امتار وقد اختبر هذا الرقم حتى يمكن تقسيمه الى قسمين او
ثلاثة في الحالات السيئة التي يلزمها عناية خاصه

اما مواد البناء فقد استخرجت معظمها من الصخر الجيد الذي
وجد اثناء الحفر وذلك فيما يختص بالحجر طبعاً وكانت المونة من الجير
الادروليكي والرمل بنسبة ٣٥٠ كيلو جرام من الجير للمتر المكعب
وقد عملت التجارب على هذه المونة ودونت النتيجة الآتية :

المقاومة بالكيلو جرام للستى المربع

للضغط		للشد		نتيجة ستة تجارب مختلفة
٢٨ يوم	٧ ايام	٢٨ يوم	٧ ايام	
١٧٤ر١٠٠	١٢٤ر٦٠٠	٢٤ر٠٠	٨ر٠٠	اكبر مقاومة
١٥١ر٧٠٠	٩٩ر٠٠	١٩ر٠٠	٦ر٥٠٠	اقل »
١٦٥ر٣٠٠	١٠٨ر٣٠٠	٢١ر٨٠٠	٧ر٦٠٠	المتوسط

لم تستعمل هذه المونة الا في بناء الدبش المنحوت بسمك مدما كين فقط اما فوق ذلك فصار تكمله بناء العقد بدبش عادى ومونه احتوت على ٢٥٠ كيلو جرام من الجير فقط واول مدته استغرقت في نهو كل ستة امتار طولية من العقد كانت سبعة اسابيع بما في ذلك الحفر والبناء

« المتاعب التى صودفة في البناء »

المياه

لم تصادف المباحث الجيولوجيه السابق عملها على خط النفق مياهها تذكر ولذا قدرت القوى اللازمة لمكافحة ما يصادف من المياه بنحو ٥٠ حضبان فقط ولكن ما كاد العمال يصلون بالنفق ١٣٠ متر من مبدئه القبلى حتى تفجهم ينبوع صغير بنحو ٦٠ متر في الثانية بحاله مستديمة كما انهم صادفوا آخر على بعد ثلاثة كيلو مترات يعطى نفس الكمية من المياه وتحت ضغط ثلاثة كيلو جرامات للستى المربع

جريت عدة طرق لتلاشي الضرر وللتغلب على المياه دون محاربتها ولكن لزيادة كميتها اضطر المقاول الى ضغط اسمنت وجيرا ادروليكي في جميع العيون . استمر هذه العمأيه نحو ثلاثة شهور واستنفذ فيها نحو ٤٠٠ طونوته من الاسمنت والجير وكان الضغط في البداية ثلاثة كيلو جرام للسنتي المربع وازداد الى خمسة في النهاية لم تكن هذه الاجراءات وافية بالغرض وازدادت كمية المياه بعد ذلك الى ان وصلت الكمية المنصرفة ٥٨٠ لتر في الثانية فركبت طلمبات ووضعت المواسير اللازمة لصرف المياه خارج النفق وبذا امكن التغلب على هذه القضية

٢ انهيالات


لم تكن المياه العقبية الوحيدة في العمل بل بينما كانت هذه متاعب الشقة القبلة للنفق كانت بعض الانهيالات متاعب الشقة البحرية فعند ما وصل العمال الى القسم ١٠٣ (سبق ان ذكرت ان القسم طوله ٦ متر) وحفروه فعلا ووضعوا التصليبات الخشبية اللازمة تهاليل ليلا لردائة طبقاته كما تهاليلت بعد اقسام اخرى متجاوزة بنفس الصفة

ولما كان هذا التهاليل قد سد جميع السراذيب السفلى والعليا ولا يمكن مع ذلك التقدم بالعمل قبل ازالة التربة ولكن لما كانت ازالها بدون درس واحتراس يخشى منها رأى المقاول ان خير الطرق ترك الحالة كما هي مع جفر سراذيب وقتية (انظر شكل ١٠) صار تقويتها بحيطان جانبية وبذلك امكن رجوع المواصلات الى مجراها الطبيعي

القطاع العرضي عند القسم ١٠٢

(شكل نم ١٠)

البناء بناء العقد




شرع المقاول عندئذ في بناء عقد سمكه ٧٠ متر من خرسانة مسلحة
مكونة من اسمنت ورمل ورجوع بكميات ٥٠٠ كيلو جرام و ٤٠٠
لتر و ٧٠٠ لتر واستعمل الرجوع لخفته بعد ذلك صار ملأ الفجوة
العلية بخرسانة رجوع ايضا مكونة من جير ورمل ورجوع بنسبة
٢٠٠ كيلو جرام من الجير للمتر المكعب

لم يكتفى بحكمة استعمال الرجوع بل تركت الفجوة الظاهرة في
الشكل (١١) حتى يخف المحل على العقد . هذا وقد اراد المقاول ان

القطاع العرضي عند القسم ١٠٢

بعد تثبيت العقد النطاقي

(شكل ١١)



لا يكون لهذه الاحمال مهما سخرت تأثير يذكر على عقد النفق فحفر
الاجزاء (ب) و (ح) شكل (١١) وملائها بالخرسانة وبذلك
أوجد بعمله هذا عقداً يكاد يكون منفصلاً عن عقد النفق ومرتكزاً
على الارض الصحيحة

بعد ذلك ازيل النهايل واقامت اعمدة وقفية تحت العقد الجزئي
الى ان تم بناء عقد النفق

هذا ايها السادة وصف اجمالى للعمل الجسيم الذى بدىء فيه فى
سنة ١٩١١ ولم ينته بعد ولا ينتظر نهوه فى الغالب قبل سنة ١٩٢٧
محمود على

مُطَبَّعًا فِي الْبُيُوتِ بِشَرَفِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ الْقَهْلَرِ
بِمُؤَرَّذِ الْكُتُبِ الْخَدِيوَةِ بِصَاحِبِهَا عَمَّا فِيهِ